

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	南種子町	平山地区	浜田集落				①	→			
		平山地区	仲之町集落				①	②～④			
		平山地区	西之町集落				①	②～④			
		平山地区	広田集落				①	②～④			
		荃永地区	上里集落				①	②～④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		荃永地区	新上里集落				①		②~④		
		荃永地区	菅原集落				①		②~④		
		荃永地区	雨田集落				①		②~④		
		荃永地区	中部集落				①		②~④		
		荃永地区	仲之町集落				①		②~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		荃永地区	宇都浦集落				①		②~④		
		荃永地区	松原集落				①		②~④		
		荃永地区	阿多羅経集落				①		②~④		
		荃永地区	竹崎集落				①		②~④		
		下中地区	夏田集落				①		②~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		下中地区	郡原集落				①	②~④			
		下中地区	里集落				①	②~④			
		下中地区	山神集落				①	②~④			
		下中地区	真所集落				①	②~④			
		西之地区	田代集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		西之地区	本村集落				①	②~④			
		西之地区	平野集落				①	②~④			
		西之地区	崎原集落				①	②~④			
		西之地区	下西目集落				①	②~④			
		西之地区	前之原集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		西之地区	小田集落				①	②~④			
		西之地区	木原集落				①	②~④			
		西之地区	野尻集落				①	②~④			
		西之地区	砂坂集落				①	②~④			
		西之地区	管造牧集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		西之地区	上瀬田集落				①	②~④			
		西之地区	野大野集落				①	②~④			
		西海地区	下立石集落				①	②~④			
		西海地区	上立石集落				①	②~④			
		西海地区	大川集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		西海地区	牛野集落				①	②~④			
		島間地区	田尾集落				①	②~④			
		島間地区	仲之町集落				①	②~④			
		島間地区	向方集落				①	②~④			
		島間地区	大久保集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		島間地区	小平山集落				①	②~④			
		長谷地区	新長谷集落				①	②~④			
		長谷地区	赤石集落				①	②~④			
		長谷地区	第一長谷集落				①	②~④			
		長谷地区	長谷野集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		長谷地区	有尾集落				①	②~④			
		長谷地区	摺久保集落				①	②~④			
		上中地区	大宇都集落				①	②~④			
		上中地区	上之平集落				①	②~④			
		上中地区	本町集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		上中地区	共栄集落				①	②~④			
		上中地区	上野集落				①	②~④			
		上中地区	仲西集落				①	②~④			
		上中地区	西之町集落				①	②~④			
		上中地区	焼野集落				①	②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

南種子町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		上中地区	山崎集落				①	②~④			
		上中地区	新栄町集落				①	②~④			
		上中地区	河内集落				①	②~④			